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LÆSEVEJLEDNING  
4 kapitler  Værktøj 1: Ramme- og udbuds-konceptet er opdelt 4 Kapitler. 
Kapitel 1: 
Det udbudsjuri-
diske grundlag 
for 
Rammeudbud-
det 
 I Kapitel 1 gøres rede for: 
 Ramme- og Miniudbuddets struktur. 
 Det udbudsjuridiske grundlag for Rammeudbuddet, herunder 
- Rammeaftalen som en løbende aftale indgået mellem én eller flere bygherrer 
og én eller flere leverandører med det formål at fastsætte vilkårene for de 
kontrakter, som på baggrund af rammeaftalen skal udføres i løbet af ramme-
aftalens løbetid. 
 Bygherrens forpligtelser i henhold til Rammeaftalen, herunder  
- Rammeaftalen som et stående tilbud, som bygherren kan benytte sig af i 
Rammeaftalens løbetid og samtidig blive frigjort fra udbudspligten. 
 Rammeaftalens procesplan. 
 Rammeaftalens projektorganisering, herunder Fælles Lærings- og videndelings-
sessioner i hele Rammeudbudsperioden. 
 Oversigt over trin i den anvendelse af projektweb i Ramme- og Miniudbuddets 3 
dele. 
Kapitel 2: 
Prækvalifikation 
 I Kapitel 2 gøres rede for Dokumentationsparametre relateret til vurdering 
af ansøgers tekniske kompetencer, herunder:  
● Referencer, inklusiv kundekontaktdata, opgavens størrelse (entreprisesum), be-
skrivelse af ansøgers egne ydelser og udførelsesperiode (status) samt hvilke af 
ansøgers (nuværende eller tidligere) medarbejdere, der har haft ansvaret for 
opgaven. 
● Fremhævelse af i alt […] udvalgte projekter, som ansøger finder særligt rele-
vante i forhold til den udbudte opgave. 
● De […] fremhævede projekterbeskrives uddybende og kan vedlægges bygher-
reudtalelse. 
● Uddybende beskrivelse (og de fremhævede projekter) sammen med referen-
cerne til synliggørelse af ansøgers relevante kompetencer og erfaringer indenfor 
IKT-baserede industrialiserede løsninger, produktudvikling, innovation, energi-
rigtig projektering, renovering, beboerinddragelse, arkitektur og styring af byg-
gesager. 
Kapitel 3: 
Rammeudbud 
 I Kapitel 3 gøres rede for: 
 Udbudsbetingelser - Generelle forhold – information om/spørgsmål til udbuds-
materialet, herunder 
-  Den udbudte byggeopgave. 
-  Udarbejdelse af tilbud. 
-  Tilbudsvurdering og bedømmelsesmodel. 
-  Rammeudbudsaftale-kontakt. 
Kapitel 4 
Miniudbud 
 I Kapitel 4 gøres rede for: 
 Udbudsbetingelser - Generelle forhold – information om/spørgsmål til udbuds-
materialet, herunder 
-  Den udbudte byggeopgave. 
-  Udarbejdelse af tilbud. 
-  Tilbudsvurdering og bedømmelsesmodel. 
-  Miniudbuds-totalentreprisekontrakt. 
Bilag   I Bilaget gøres rede for paradigmer til: 
 Udbudsbekendtgørelse (Bilag 1.1). 
 Vejledning tilvejebringelse af Prækvalifikationsmateteriale (Bilag 1.2). 
 Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Bilag 2). 
 Udbudsbetingelser – Miniudbud (Bilag 3). 
 Rammeaftalekontrakt – Rammeudbud (Bilag 4). 
 Totalentreprisekontrakt - Miniudbud (Bilag 5). 
Læs mere i Vej-
ledningen 
 Teksten i Værktøj 1 er baseret på bidrag fra tre udviklingsteam, der blev dannet 
i tilknytning til AL2boligs projekt 'Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere 
og billigere energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975'. 
Projektet er nærmere beskrevet i 'Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherre-
krav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere energi-facaderenovering af al-
mene etageboliger opført 1960 – 1975' med tilhørende værktøjer. 
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1. RAMMEUDBUDDETS STRUKTUR OG JURIDISKE BRUNDLAG 
 
1.1 Rammeudbuddets struktur 
Rammeudbudskon-
cept i 3 dele 
 Rammeudbuds-konceptet er opdelt følgende 3 dele: 
1. Prækvalifikation 
2. Rammeudbud. 
3. Miniudbud. 
Formål: 
1. Prækvalifikation 
 Formål: Prækvalifikation af 5 – 7 leveranceteam bestående af: Totalentre-
prenør/underentreprenører, rådgivere, komponentproducenter/leverandører 
m.fl.) med økonomi, innovationskompetence, industrialiserings-kompetence, 
digital kompetence samt kapacitet til at give tilbud på rammeudbud af indu-
strialiseringsegnede bygningsdele ved renovering af almene boliger og be-
byggelser opført i perioden 1960 – 1975 
(Aktører: Bygherrenetværk). 
2. Rammeudbud  Formål: Indhentning af tilbud fra de 5 – 7 leveranceteam samt udvælgelse 
indgåelse af ramme aftale med de tre mest attraktive tilbud 
(Aktører: Bygherrenetværk/Enkeltbygherrer). 
3. Miniudbud  Formål: Indhentning af tilbud relateret til en energifacaderenoverings-
byggesag fra de 3 vindende team fra rammeudbud samt udvælgelse og ind-
gåelse af totalentrepriseaftale af det leveranceteam, der afgivet mest attrak-
tive tilbud 
(Aktører: Enkeltbygherrer). 
 
1.2 Rammeaftalens udbudsjuridiske grundlag 
Hvad er en Ram-
meaftale? 
 En Rammeaftale er en løbende aftale indgået mellem én eller flere byg-
herrer og én eller flere leverandører med det formål at fastsætte vilkåre-
ne for de kontrakter, som på baggrund af rammeaftalen skal udføres i 
løbet af rammeaftalens løbetid. 
Rammeaftalens løbetid kan, medmindre det konkret kan begrundes i 
bygherrens økonomi og rammeaftalens formål, ikke overstige 4 år. Et 
projekt vil dog være omfattet af rammeaftalen, selv om projektet afslut-
tes efter rammeaftalens ophør. Det afgørende er således, at aftale om 
udførelse af det konkrete projekt er indgået inden rammeaftalens ophør. 
Forpligter ikke byg-
herren 
Bygherren er, medmindre andet er angivet i rammeaftalen, ikke forpligtet til 
at benytte rammeaftalen ved indkøb af de ydelser, der er omfattet af ram-
meaftalen. 
Rammeaftaler med 
én eller flere leve-
randører 
Bygherren kan vælge at indgå 1 Rammeaftale med 1 leverandør omfattende 
den pågældende ydelse eller Rammeaftaler med flere leverandører omfatten-
de samme ydelse. Udbydes en rammeaftale efter tilbudslovens regler kan der 
dog kun indgås rammeaftale med 1 leverandør. 
Skal være over tær-
skelværdien 
En rammeaftale vil skulle udbydes efter reglerne i udbudsdirektivet, såfremt 
den samlede værdi af de kontrakter, der forventes tildelt på baggrund af 
rammeaftalen i rammeaftalens løbetid kan forventes at overstige tærskel-
værdien på p.t. kr. 37.245.500 ekskl. moms. Rammeaftaler under denne 
værdi udbydes efter tilbudslovens regler. 
Stående tilbud  Rammeaftalen er derfor i realiteten et stående tilbud, som bygherren kan 
benytte sig af i rammeaftalens løbetid og samtidig blive frigjort fra udbuds-
pligten. Frem for at benytte rammeaftalen kan bygherren alternativt vælge at 
lave et konkret udbud.  
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Tildelingskriterier  Ved indgåelse af rammeaftaler med flere leverandører, skal tærskelværdien 
vurderes på baggrund af den forventede værdi af de samlede indkøb i hen-
hold til disse rammeaftaler. Tildeling af en rammeaftale sker enten efter til-
delingskriteriet laveste pris eller tildelingskriteriet det økonomisk mest for-
delagtige tilbud. 
Rammeaftaler er reguleret i udbudsdirektivets artikel 32 og tilbudslovens § 
13. 
 
 
 
1.3 Rammeaftalens procesplan 
5 milepæle  Som vist i Figur 1 er procesplanen for Rammeudbuddet opdelt i følgen-
de milepæle: 
1. Prækvalifikation (oktober - november 2012). 
2. Rammeudbud (februar - maj 2013). 
3. Miniudbud 1 (februar - maj 2013). 
4. Renoveringsbyggesag 1 (august 2013 - januar 2015. 
5. Effektmåling og videndeling (februar 2015 - januar 2016). 
Figur 1: Bygherrenetværkets procesplan for Rammeudbud og Miniudbud (1) 
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1.4 Rammeudbuddets projektorganisering 
Oversigt  Rammeudbuddets projektorganisation består, som vist i Figur 2, af: 
 Et Bygherreforum for Rammeudbud. 
 Et Leveranceteam-forum. 
 Et Rammeudbuds-sekretariat. 
 Tre udviklingsteam. 
 Et Bygherreforum for Miniudbud. 
  Figur 2: Rammeudbuddets projektorganisering 
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1.5 Fælles Lærings- og videndelings-sessioner i hele rammeudbudsperioden 
3 bygherrekrav  Der afholdes, som vist i Figur 3, en række Fælles Lærings- og vidende-
lings-sessioner i hele rammeudbudsperioden, som skal sikre: 
 En øget værdiskabelse relateret produktion og levering af de bygnings-
dele, der indgår i Rammeudbuddet. 
 En løbende udviklings af innovationskompetencen i henholdsvis Bygher-
re-forum: Rammeudbud og Leveranceteam-forummet. 
Læs mere i 
Værktøj 6 
 Læs mere om bygherrekrav til leveranceteamenes bidrag til de fælles 
Lærings- og videndelings-sessioner i Værktøj 6: Byggeprogram for 
Rammeudbud. 
Figur 3: Fælles Lærings- og videndelings-sessioner. 
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1.6 Oversigt over trin i anvendelse af projektweb i Rammeudbuddets 
3 dele 
Projektweb  Skema 1 viser en oversigt over trinnene i anvendelse af projektweb-
ben i Rammeudbuddets 3 dele 
Skema 1: Oversigt over trin i anvendelse af projektebben i Rammeudbuddets 3 dele 
Trin Aktivitet Beskrivelse 
0. Forfase  
0.1 Projektweb Projektwebben etableres før INTRO til tilbudsgivere og Prækvalifikation. 
0.1 Informationsmøder INTRO til tilbudsgivere. 
 
1. Prækvalifikation 
1.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til prækvalificeringen lægges på byggewebben 
1.2 Tilkendegivelse Tilkendegivelserne meddeles på byggewebben. 
1.3 Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i 2.3. 
1.4 Bygherresvar Resultatet af bedømmelsen præsenteres på byggewebben. 
 
2. Rammeudbud  
4.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til ’Rammeudbuddet’ med reference til Værktøj 6: Bygge-
program til Rammeudbud - lægges på byggewebben. 
2.2 Rammeudbuds-
grundlag 
Rammeudbuds-grundlaget består derudover af: 
 Digitale tegninger og bygningsmodeller med reference til ’Klimablok-
ken’. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber relateret til byggetekniske 
løsninger. 
2.3 Tilbud Tilbuddets enkelte dele afgives i de på byggewebben angivne formater og 
skabeloner, herunder f.eks. til 3D-bygningsmodel til facadeløsninger for 1 
opgang eller hele ’Klimablokken’. 
2.4 Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i afsnit 
3.3. Resultatet af bedømmelsen præsenteres på byggewebben. 
2.5 Rammeaftale Rammeaftale-kontrakt indgås i henhold til det i Bilag 4 viste paradigma. 
 
3. Miniudbud  
3.1 Bygherrekrav Bygherrekravene til Miniudbuddet med reference til Værktøj 7: Byggepro-
gram til Miniudbud - lægges på byggewebben. 
3.2 Miniudbudsgrundlag Miniudbuds-grundlaget består derudover af: 
 Digitale tegninger og bygningsmodeller relateret til én bebyggelse. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber. 
 Redegørelse for byggetekniske egenskaber relateret til byggetekniske 
løsninger. 
3.3 Tilbud Tilbuddets enkelte dele afgives i de på byggewebben angivne formater og 
skabeloner, herunder f.eks. 3D-bygningsmodeller af design- og konstrukti-
onsløsninger, herunder prissætning relateret til alle bygningsdele, jf. redegø-
relsen herfor i Værktøj 2: Klassifikation af bygningsdele. 
3.4 Bedømmelse Bedømmelsen finder sted ud i henhold til de kriterier, der er beskrevet i afsnit 
4.3. Resultatet af bedømmelsen præsenteres på byggewebben. 
3.5 Entrepriseaftale Entrepriseaftalen indgås i henhold til paradigma, der vist i Bilag 5. 
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2. PRÆKVALIFIKATION 
 
2.1 Introduktion 
Formål  Der gennemføres en Prækvalifikation til brug for vurdering af ansøgerens 
egnethed til at være tilbudsgiver i Rammeudbuddet.  
Informationsmøder  Efter annoncering af Prækvalifikationen, men i god tid før afleveringen af 
ansøgningerne, inviteres til […]informations- og spørgemøder (introdukti-
on af opgaven, mål, ambitioner og perspektiver). 
 
2.2 Betingelser for deltagelse 
Formelle forhold  Dokumentationskrav: 
A. Firmanavn, adresse og CVR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse samt 
kontaktperson hos ansøger. 
B. Beskrivelse af ansøger, herunder ansøgers primære arbejdsområder samt 
eventuelle underrådgivere og/eller underentreprenører. 
C. Tro og love erklæring i henhold til implementeringsbekendtgørelsen (BEK. 
nr. 712 af 15. juni 2011) §§ 10 og 11, hvoraf fremgår, at ansøgeren ikke 
befinder sig i de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet), artikel 45 anførte 
udelukkelsessituationer. 
D. Tro og love erklæring vedrørende ubetalt gæld til det offentlige i henhold 
til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997. 
E. Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen inde-
holde en erklæring om direkte, ubegrænset og solidarisk hæftelse mellem alle 
deltagere i konsortiet samt bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ube-
grænset at kunne forpligte de øvrige medlemmer i konsortiet ved sin under-
skrift. 
Desuden skal ansøgningen vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens III.2.1 
(personlige forhold), III.2.2 (økonomisk kapacitet) og III.2.3 (teknisk kapaci-
tet) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiet.1 
Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsor-
tiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukondi-
tionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have 
indflydelse på prækvalifikationsvurderingen. 
F. I det omfang ansøger ønsker, at der skal lægges vægt på samarbejds-
parters (underrådgiveres, underentreprenørers, leverandørers etc.) øko-
nomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal 
ansøgningen vedlægges en erklæring om, at samarbejdspartneren stiller 
sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøger i 
forbindelse med projektets udførelse. 
Ansøgningen skal desuden vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens 
punkt III.2.1 (personlige forhold), punkt III.2.2 (økonomisk kapacitet) og 
punkt III.2.3 (teknisk kapacitet) krævede oplysninger for sådanne sam-
arbejdsparters vedkommende. 
Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for samar-
bejdsparters vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som 
ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan 
have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.2 
Fortsættes ... 
                                          
1 De angivne punkter referer til Udbudsbekendthørelse – Prækvalifikation (Paradigma), der er vist i Bilag 1.1. 
2 Tilbudsgivernes udarbejdelse af materiale til Prækvalifikationen er nærmere omtalt i Bilag 1.2: Udbudsbetingel-
ser/Prækvalifikation - Vejledning (paradigma). 
 
 Projekt: 
Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 
energi-facaderenovering af almene etageboliger opført 1960 – 1975 
Værktøj 1: Ramme- og Miniudbuds-koncept 
 
 
 11
 
Økonomisk og fi-
nansiel kapacitet 
 Dokumentationskrav: 
A. Årsrapport for de seneste 3 regnskabsår, alternativt en revisorattesteret 
erklæring med oplysning om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 
regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapi-
tal. 
B. Erklæring om i hvilket omfang der siden seneste regnskabsår er indtrådt 
væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation. Erklæringen skal afgi-
ves af bank, revisor, ansøgers administrerende direktør eller økonomichef 
under strafansvar efter straffelovens § 163. Erklæringen udstedes til dette 
udbud og skal derfor være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørel-
se. Erklæringen skal udtale sig om ansøgers økonomiske situation i perioden 
fra senest godkendte årsrapport indtil erklæringen udstedes. 
Teknisk og innova-
tiv kapacitet 
 Dokumentationskrav: 
A. Beskrivelse af ansøgers referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver. 
Referencerne bør angive kunde inklusiv kontaktdata, opgavens størrelse (en-
treprisesum), beskrivelse af ansøgers egne ydelser og udførelsesperiode (sta-
tus) samt hvilke af ansøgers (nuværende eller tidligere) medarbejdere, der 
har haft ansvaret for opgaven. 
B. Fremhævelse af i alt […] udvalgte projekter, som ansøger finder særligt 
relevante i forhold til den udbudte opgave. De tre fremhævede projekter kan 
med fordel beskrives uddybende og kan vedlægges bygherreudtalelse. 
Den uddybende beskrivelse (og de fremhævede projekter) forventes sammen 
med referencerne at synliggøre ansøgers relevante kompetencer 
og erfaringer indenfor industrialiserede løsninger, produktudvikling, innovati-
on, energirigtig projektering, renovering, beboerinddragelse, arkitektur og 
styring af byggesager. Ordregiver forbeholder sig ret til kontrol af oplysnin-
gerne og til at kontakte angivne referencer. 
 
2.3 Bedømmelse og udvælgelse 
Bedømmelses-
parametre 
 Tilbudsgiverne vil blive udpeget blandt de ansøgere, der utvivlsomt har 
en tilstrækkelig økonomisk samt teknisk kapacitet til at kunne gennem-
føre projekter under rammeaftalen. Udvælgelsen af […] til […] tilbudsgi-
verne vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgernes økonomiske 
kapacitet vurderet på baggrund af de i punkt III.2.2 anførte oplysninger 
og ansøgerens kompetencer vurderet på baggrund af de i punkt III.2.3. 
anførte oplysninger.  
 Interessetilkendegivelserne bedømmes ud fra følgende parametre: 
 Formelle forhold 
 Stamdata. 
 Primære arbejdsområder. 
 Tro & love-erklæring. 
 Firmabeskrivelser. 
 Teamets organisering. 
Økonomisk og finansiel 
kapacitet 
 Regnskabsoplysninger. 
Teknisk og innovativ kapacitet 
 Referencer vedr. renovering, 
vedr. alment byggeri, vedr. lav-
energibyggeri. 
 Dokumenteret evne til innovativt 
arbejde. 
 Kapacitetsbeskrivelser for alle in-
volverede parter. 
 Nøgletal. 
7 
kompetenceområder 
 Udvælgelsen af tilbudsgiverne vil der i relation til bedømmelsesparame-
teren Teknisk og innovativ kapacitet især blive lagt vægt på ansøgerens 
kompetencer og erfaring inden for: 
  1. Arkitektur, Konstruktion samt 
kvalitet, funktion og fleksibilitet, 
2. Digitalt og industrielt set up. 
3. Produkt-, proces- og projektop-
timering. 
4. Effektestimering og totaløkonomi. 
5. Innovation, læring og vidende-
ling. 
6. Organisering. 
7. Kommunikation og formidling. 
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3. RAMMEUDBUD 
 
3.1 Udbudsbetingelser 
Udbudsbetingelser - Oversigt 
Hvad står der i 
Udbudsbetingelserne? 
 I Udbudsbetingelserne for Rammeudbuddet gøres rede for: 
 Udbudsform. 
 Udbuddets omfang baggrund. 
 Bygherrenetværket bag rammeudbuddet. 
 Udbudsprocedure og tidsplan, herunder afholdelse af orienteringsmøde 
med tilbudsgiverne. 
 Udbudsmaterialets indhold og omfang. 
 Spørgsmål til udbudsmaterialet og udsendelse af rettelsesblade. 
 Rammeaftalens varighed og aftaleform. 
 Retningslinier for udarbejdelse af tilbud, herunder tilbuddets udform-
ning, præmisser for redegørelse for reference til bedømmelseskriterier-
ne samt tilbudsgivers eventuelle forbehold og forudsætninger. 
 Retningsliner for aflevering af tilbud. 
 Tilbudsbedømmelsen, herunder angivelse af åbning af tilbuddene samt 
redegørelse for åbning af tilbuddene, bedømmelsesprocedure, tilde-
lingskriterier.  
 Tilbudsgivernes tilbudspræsentation  
 Procedure for og metode til evaluering, behandling af tilbud samt ud-
melding til tilbudsgiverne om resultatet af bedømmelsen. 
 Procedure for indgåelse af Rammeaftale-kontrakt med de vindende til-
budsgivende leveranceteam. 
 
Rammeudbuds-procedure  
9 begivenheder  Rammeudbuddet gennemføres i henhold til den i Skema 1 angivne pro-
cedure. 
 Skema 1: Rammeudbuds-procedure 
  
Nr. Tids-
punkt 
Begivenhed 
1 […] Udsendelse af udbudsmateriale  
2 […] Offentliggørelse af udbudsmaterialet på Project/WEB 
3 […] Orienteringsmøde 
4 […] Sidste frist for aflevering af spørgsmål, jf. dog. pkt. 3.2 
5 […] Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade 
6 […] Indlevering af tilbud  
7 […] Præsentation af tilbud 
8 […] Bedømmelse af de modtagne tilbud 
9 […] Orientering om tildelingsbeslutning 
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Informationsmøde 
Drøftelse af den ud-
budte opgave 
 For at etablere den bedst mulige information og det bedste grundlag for 
afgivelse af tilbud afholdes der et informationsmøde, hvor den udbudte 
opgave kan drøftes. 
Referat af informationsmødet, herunder svar på de på mødet stillede 
spørgsmål. 
 
Spørgsmål til udbudsmaterialet 
Spørgsmål og yderli-
gere oplysninger 
 Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 
eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende den udbudte opga-
ve. 
Alle spørgsmål og svar vil blive sendt til samtlige tilbudsgivere i anony-
miseret form.  
 
Se Bilag 2  Læs mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette kapitel rela-
teret til konkrete Rammeudbud Udbudsbetingelserne er nærmere be-
skrevet i Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud 
 
3.2 Den udbudte byggeopgave 
Ydelsens omfang 
Se Værktøj 6  Rammeudbuddets ydelser er nærmere beskrevet i Værktøj 6: Bygge-
program til Rammeudbud. 
 
Økonomisk ramme 
Se Værktøj 6  Den økonomiske ramme for Rammeudbuddets ydelser er nærmere be-
skrevet i Værktøj 6: Byggeprogram til Rammeudbud. 
 
Rammeudbuddet hovedtidsplan 
Se Værktøj 6  Rammeudbuddets hovedtidsplan er nærmere beskrevet i Værktøj 6: 
Byggeprogram til Rammeudbud. 
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3.3 Tilbudsvurdering og Bedømmelsesmodel 
Bedømmelseskriterier 
Kriterier  Tilbuddene bedømmes ud fra de i Skema 2 viste 3 hovedkriterier med 
underkriterier. 
  Skema 2: Bedømmelseskriterier 
 
Bedømmelseskriterier Vægt 
1. Design og konstruktion 50% 
1.1 Arkitektur  
1.2 Konstruktion  
1.3 Kvalitet, funktion og fleksibilitet  
2. Optimering 30% 
2.1 Produkt-, proces- og projektoptimering  
2.2 Effektestimering og totaløkonomi  
3. Innovation 20% 
3.1 Innovation, læring og videndeling  
3.2 Organisering  
3.3 Kommunikation og formidling  
 
 
 
Karakterskala 
Karakterskala  De enkelte dele af tilbuddet (underkriterier) bedømmes ud fra de i 
Skema 3 viste karakterskala. 
Skema 2: Karakterskala 
4 
 
Karakter Vejledning 
10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfyl-
der underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undta-
gelser. 
9 
8 
7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 
6 
5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse 
af underkriteriet 4 
3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse 
af underkriteriet 2 
1 
0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt 
(men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldel-
sen af underkriteriet).  
 
Kilde: Kvalitet som Tildelingskriterium, Værdibyg – December 2010. 
Se Værktøj 6  Bygherrekravene til tilbuddet er nærmere beskrevet i Værktøj 6: 
Byggeprogram til Rammeudbud. 
 
Bygherre-mindstekrav 
Mindstekrav   Ud over de angivne bygherretildelingskrav skal der i tilbuddene gøres 
rede for Mindstekrav, som indgår i vurderingen af om tilbuddene er 
konditionsmæssige. Mindstekravene er nærmere beskrevet i Værktøj 6: 
Byggeprogram til Rammeudbud. 
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Se Bilag 2  Læs mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Rammeudbud i Bilag 2: Udbudsbetingelser - Ramme-
udbud (Paradigma). 
 
3.4 Rammeaftale - kontrakt 
Rammeaftalens formål, vision og mål 
Formål  Rammeaftalen er indgået med henblik på energifacaderenovering af al-
mene etageboliger opført i perioden 1960-1975. 
Vision  Parterne er i henhold til Rammeaftalen forpligtet til at medvirke til reali-
sering bygherrens vision ved opfyldelse af de angivne projektmål relate-
ret til skabelse af en Bedre, billigere og hurtigere energifacade-
renovering. 
7. mål  Mål 1: ’Bedre’ for at sikre, at fremtidige renoveringer får en ’levetid’ på 
mindst 30 år, så vi undgår - som hidtil - at skulle renovere de samme be-
byggelser hver 10. eller 20. år. Det er økonomiske belastning at skulle i gang 
med en ny renovering før de optagne lån er udamortiserede og de hermed 
forbundet behov for huslejestøtte for at holde huslejen på et acceptabelt 
niveau. 
Mål 2: ’Billigere’ ved skabelse af mere værdi for bygherrens penge i alle 
faser: Programmering, projektering, udførelse og drift.  
Målet i projektet er at stille bygherrekrav til skabelse en viden- og kom-
petence-baseret proces, der kan lede frem til ca. 20% billige byggeri – set i 
forhold til det aktuelle udgiftsniveau. 
Mål 3: ’Hurtigere’ for at reducere den tid, hvormed beboerne udsættes for 
gener fra byggeprocessen i form af støj og byggepladsrod samt indgreb i 
deres dagligdag, mens f.eks. facader udskiftes.  
Målet er endvidere at tilrettelægge en proces baseret på en industriel tanke-
gang med færre fejl samt mindre mandskabs-, materiale- og tidsspild.  
Mål 4: Udvikling af kompetence i byggebranchen i design og industriel udfø-
relse af facade-energirenovering med en digital tilgang. 
Mål 5: Forankring af estimerings- og måleresultaterne hos bygherren og 
leveranceteamet og anvendelse af disse som afsæt for fortsat kvalitetsudvik-
ling og produktivitets-udvikling. 
Mål 6: Industriel renovering, der dækker den almene bygherrers kravsæt-
ning til:  
-  Bygning og rum hos bygherren som spiller op til industriel projektering 
og udførelse på pladsen og præfabrikation. 
-  Projektering af rådgiverne hvor egenskaber på bygning, rum, bygnings-
dele og komponenter bindes sammen. 
-  Projektering af  rådgiverne hvor egenskaber på bygning, rum, bygnings-
dele og komponenter bindes sammen. 
-  Præfabrikation og komponentfremstilling hos producenter.  
-  Montering af af bygningsdele på byggepladsen ved entreprenøren. 
Mål 7: En branchedreven Ny-industralisering baseret på 
-  Specialisering og serieproduktion i store mængder. 
-  Standard-arbejdsbeskrivelse og logistik som er understøttet af hjælpe-
værktøjer, og som er indlært og trænet. 
-  Kundetilpasning af produkter og kundeservice med tilbud om flere kvali-
teter, værdier og ydelser.  
-  Løbende dokumentation og benchmarking af proces- og produktresultat 
som grundlag for en målrettet effektivisering og udvikling. 
-  Brug af digital kommunikation og programmer til smidiggørelse af for-
midling, styring og udvikling. 
-  Brug af webportal og digitale værktøjer i hele Rammeudbuds-perioden. 
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Rammeaftalens varighed, vilkår for eventuel opsigelse og konfliktløsningsmodel 
Aftaleperiode på 4 år   Rammeaftalen er gældende for fire år fra indgåelse af Rammeaftale-
kontrakt. 
Eventuel mislighol-
delse 
 Såfremt samarbejdet efter Bygherrenetværkets opfattelse ikke forløber 
tilfredsstillende, herunder hvis Leveranceteamet ikke overholder det fæl-
les værdigrundlag og de aftalte samarbejdsregler er Bygherrenetværket 
på et hvilket som helst tidspunkt med et passende varsel berettiget til at 
bringe Rammeaftalen og samarbejdet mellem Bygherrenetværket og 
Leveranceteamet til ophør. 
Bygherrenetværket skal i givet fald med et varsel på ikke under 2 uger 
meddele Leveranceteamet de omstændigheder, som efter Bygherrenet-
værkets opfattelse giver anledning til at bringe samarbejdet mellem par-
terne til ophør.  
Leveranceteamet skal herefter senest 8 dage efter modtagelsen af Byg-
herrenetværkets meddelelse fremsende en skriftlig redegørelse, ligele-
des med kopi til den anden part, som dokumenterer, hvorledes Leveran-
ceteamet vil afhjælpe de omstændigheder, som efter Bygherrenetvær-
kets opfattelse begrunder opsigelse af samarbejdet.  
Leveranceteamet kan ikke opsige Rammeaftalen i aftaleperioden. 
Konfliktløsnings-
model 
 Enhver uenighed om forståelse af denne Rammeaftale og dertil hørende 
supplerende aftaledokumenter og bilag skal søges afklaret ved dialog 
mellem de personer, hvorimellem uenigheden er opstået. 
Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved 
drøftelse mellem de direkte involverede er enhver af parterne berettiget 
og forpligtet til skriftligt at orientere de øvrige parter herom og indbringe 
tvisten til håndtering i Rammeudbuddets projektorganisation.  
Rammeudbuddets projektorganisation er nærmere omtalt i afsnit 1.4. 
 
Se Bilag 4  Læs mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Rammeudbud i Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt – Ram-
meudbud (Paradigma). 
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4. MINIUDBUD 
 
4.1 Udbudsbetingelser 
Udbudsbetingelser - Oversigt 
Hvad står der i 
Udbudsbetingelserne? 
 I Udbudsbetingelserne for Miniudbuddet gøres rede for: 
 Totalentreprisens omfang. 
 Udbudsmaterialets reference til Rammeudbuds-aftalen. 
 Udbudsprocedure og tidsplan, herunder afholdelse af orienterings-
møde med tilbudsgiverne. 
 Udbudsmaterialets dokumenter. 
 Spørgsmål til udbudsmaterialet og udsendelse af rettelsesblade. 
 Retningslinier for udarbejdelse af tilbud, herunder tilbuddets ud-
formning, præmisser for redegørelse for reference til bedømmel-
seskriterierne samt tilbudsgivers eventuelle forbehold og forudsæt-
ninger. 
 Retningsliner for aflevering af tilbud. 
 Tilbudsbedømmelsen, herunder angivelse af åbning af tilbuddene 
samt redegørelse for åbning af tilbuddene, bedømmelsesprocedure, 
tildelingskriterier.  
 Tilbudsgivernes tilbudspræsentation  
 Procedure for og metode til evaluering, behandling af tilbud samt 
udmelding til tilbudsgiverne om resultatet af bedømmelsen. 
 Procedure for indgåelse af Totalentreprise-kontrakt med de vinden-
de tilbudsgivende leveranceteam. 
 
Miniudbuds-procedure  
9 begivenheder  Rammeudbuddet gennemføres i henhold til den i Skema 1 angivne pro-
cedure. 
 Skema 1: Miniudbuds-procedure 
  
Nr. Tids-
punkt 
Begivenhed 
1 […] Udsendelse af udbudsmateriale  
2 […] Offentliggørelse af udbudsmaterialet på Project/WEB 
3 […] Orienteringsmøde 
4 […] Sidste frist for aflevering af spørgsmål, jf. dog. pkt. 3.2 
5 […] Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade 
6 […] Indlevering af tilbud  
7 […] Præsentation af tilbud 
8 […] Bedømmelse af de modtagne tilbud 
9 […] Orientering om tildelingsbeslutning 
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Informationsmøde 
Drøftelse af den ud-
budte opgave 
 For at etablere den bedst mulige information og det bedste grundlag for 
afgivelse af tilbud afholdes der et informationsmøde, hvor den udbudte 
opgave kan drøftes. 
Referat af informationsmødet, herunder svaret på de på mødet stillede 
spørgsmål. 
 
Spørgsmål til udbudsmaterialet 
Spørgsmål og yderli-
gere oplysninger 
 Tilbudsgiver har mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet 
eller anmode om yderligere oplysninger vedrørende den udbudte opga-
ve. 
Alle spørgsmål og svar vil blive sendt til samtlige tilbudsgivere i anony-
miseret form.  
 
4.2 Den udbudte byggeopgave 
Ydelsens omfang 
Se Værktøj 7  Rammeudbuddets ydelser er nærmere beskrevet i Værktøj 7: Bygge-
program til Miniudbud. 
 
Økonomisk ramme 
Se Værktøj 7  Den økonomiske ramme for miniudbuddets ydelser er nærmere beskre-
vet i Værktøj 7: Byggeprogram til Miniudbud. 
 
Miniudbuddets hovedtidsplan 
Se Værktøj 7  Miniudbuddets hovedtidsplan er nærmere beskrevet i Værktøj 7: 
Byggeprogram til Miniudbud. 
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4.3 Tilbudsvurdering og Bedømmelsesmodel 
Bedømmelseskriterier 
Kriterier  Tilbuddene bedømmes ud fra de i Skema 2 viste 4 hovedkriterier med 
underkriterier: 
  Skema 2: Bedømmelseskriterier 
 
Bedømmelseskriterier Vægt 
1. Pris 40% 
1.1 Samlet pris for hele bebyggelsen  
1.2 Pris pr. bygningsdel  
1.3 Omkostningsfordeling  
2. Design og konstruktion 30% 
1.1 Arkitektur  
1.2 Konstruktion og bæredygtighed  
1.3 Kvalitet, funktion og fleksibilitet  
3. Optimering 20% 
2.1 Produkt-, proces- og projektoptimering  
2.2 Effektestimering og totaløkonomi  
4. Innovation 10% 
3.1 Innovation, læring og videndeling  
3.2 Organisering  
3.3 Kommunikation og formidling  
 
 
 
Karakterskala 
Karakterskala  De enkelte dele af tilbuddet (underkriterier) bedømmes ud fra de i 
Skema 3 viste karakterskala. 
Skema 3: Karakterskala 
4 
 
Karakter Vejledning 
10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfyl-
der underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undta-
gelser. 
9 
8 
7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet 
6 
5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse 
af underkriteriet 4 
3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse 
af underkriteriet 2 
1 
0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt 
(men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldel-
sen af underkriteriet).  
 
Kilde: Kvalitet som Tildelingskriterium, Værdibyg – December 2010. 
Se Værktøj 7  Bygherrekravene til tilbuddet er nærmere beskrevet i Værktøj 7: 
Byggeprogram til Miniudbud. 
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Se Bilag 3  Læs mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Miniudbud i Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud 
(Paradigma). 
 
4.4 Miniudbudstotalentreprise-kontrakt 
Miniudbudstotalentreprise-kontraktens indhold - Oversigt 
9. hovedtemaer  Miniudbuds-totalentreprisekontrakten omhandler følgende 9 hovedtema-
er: 
1. Entreprisens omfang og kontraktgrundlag. 
2. Redegørelse for Bygherrens retningslinjer for indstillingsprocedure, bi-
lagsekspedition, regnskabsopstilling, betalinger  mv. 
3. Retningsliner for ændring i Entreprisekontrakten og aftalegrundlaget, 
herunder retningslinier for ekstraarbejder. 
4. Samarbejde og værdigrundlag, herunder retningslinier for varetagelse af 
entreprenørens ansvar. 
5. Retningslinier for Entreprenørens fagtilsyn. 
6. Retningslinier for opdatering af tidsplaner, drøftelse af forsinkelser samt 
tilrettelæggelse af aflevering og overdragelse. 
7. Retningslinier for anvendelse og udskiftning af Entreprenørens medar-
bejdere samt underentreprenører. 
8. Retningslinier for Konfliktløsning. 
9. Bygherrekrav til sociale- og uddannelsesklausuler. 
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Samarbejde og værdigrundlag 
9. hovedtemaer  I oversigten nedenfor er der fremdraget følgende 9 hovedtemaer relate-
ret til håndtering af Rammeaftale-kontraktens retningslinier for ’Samar-
bejde og Værdigrundlag’: 
1. Entreprenøren er som led i entreprisens gennemførelse forpligtet til 
loyalt at samarbejde med Bygherren og de øvrige entreprenører, som 
Bygherren har tilknyttet Projektet. Entreprenøren er i den forbindelse 
forpligtet til enhver tid at efterleve intentionerne i Rammeaftalen, her-
under intentionerne og kravene i det under Rammeaftalen aftalte fælles 
værdigrundlag og aftalte samarbejdsregler. 
2. Ved Entreprenørens manglende overholdelse af Værdigrundlag og sam-
arbejdsregler, er Bygherren efter forudgående skriftligt varsel berettiget 
til at forlange, at de medarbejdere hos Entreprenøren, som ikke over-
holder Bygherrens værdigrundlag, udskiftes. 
Udskiftning af sådanne medarbejdere sker efter forudgående drøftelse 
med Entreprenøren. Nye medarbejdere til erstatning for udskiftede 
medarbejdere skal i øvrigt godkendes af Bygherren og skal som mini-
mum have samme kvalifikationer som den medarbejder, de erstatter. 
3. I tilfælde af Entreprenørens gentagne misligholdelse af Bygherrens 
værdigrundlag er Bygherren desuden berettiget til at ophæve aftalen 
som misligholdt. 
4. Bygherren skal inddrages i alle væsentlige beslutninger vedrørende det 
samlede materialevalg, ligesom alt tegningsmateriale og eventuelt di-
spositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt skal frem-
sendes til Bygherren til løbende gennemsyn og så betids, at eventuelle 
projektkoordinationer kan indarbejdes. 
5. Dispositionsforslag, myndighedsprojekter og tegningsmateriale mv. skal 
fremsendes til Bygherren til løbende gennemsyn og så betids, at even-
tuelle projektkoordinationer kan indarbejdes. 
6. Det påhviler Entreprenøren i forbindelse med udarbejdelse af hovedpro-
jektet at afdække eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet. 
7. Ved udarbejdelse af hovedprojektet er Entreprenøren forpligtet til at 
sikre, at udbudsmaterialet suppleres med de nødvendige undersøgel-
ser, som efter Entreprenørens opfattelse er nødvendige med henblik på 
at afklare alle eventuelle uklarheder herom i udbudsmaterialet. Denne 
afklaring skal have fundet sted, inden hovedprojektets færdiggørelse. 
8. Når Entreprenørens hovedprojekt er udarbejdet, fremsendes hovedpro-
jektet til Bygherren til gennemsyn. 
Efter accept af hovedprojektet kan projektet kun ændres ved skriftlig 
aftale mellem Entreprenøren og Bygherren. 
9. Entreprenøren skal holde Bygherren løbende underrettet om arbejdets 
udførelse og skal forelægge Bygherren projekttegninger, beregninger 
og beskrivelser, korrespondance med myndigheder mv. 
 
Fagtilsyn og kvalitetssikring 
2. retningslinier  Fagtilsynet og kvalitetssikringen finder sted efter følgende retningslinier: 
1. Inden arbejdet igangsættes på byggepladsen, skal der til Bygherren 
fremsendes tilsyns- og kontrolplaner til godkendelse, ligesom det skal 
angives, hvem der fører tilsyn på hvilke arbejder. 
Herudover har Bygherren adgang til at føre fornødent tilsyn på bygge-
pladsen. 
2. Entreprenøren skal foretage kvalitetssikring i overensstemmelse med 
Entreprenørens tilbud og kravene i udbudsmaterialet. 
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Medarbejdere og underentreprenører 
Udskiftning af med-
arbejdere  
 Udskiftning af medarbejdere finder sted efter følgende retningslinier: 
1. Entreprenøren er forpligtet til at anvende de nøglemedarbejdere, som er 
beskrevet i nøglemedarbejderoversigten  
2. Udskiftning af Entreprenørens nøglemedarbejdere angivet i nøglemedar-
bejderoversigten kan uden Bygherrens godkendelse kun finde sted, hvor 
den pågældende medarbejder har lovligt forfald i en periode eller ophø-
rer sin ansættelse hos Entreprenøren. 
I tilfælde af Entreprenørens udskiftning af en nøglemedarbejder, skal 
Bygherren orienteres herom samt om årsagen til udskiftningen. 
3. Nye nøglemedarbejdere skal skriftligt godkendes af Bygherren efter fo-
revisning af CV’er. Nye nøglemedarbejdere til erstatning for udskiftede 
og således af Bygherren tidligere godkendte nøglemedarbejdere skal 
som minimum have samme kvalifikationer som de nøglemedarbejdere, 
de erstatter.  
Nye medarbejdere optages i nøglemedarbejderoversigten, der løbende 
revideres. 
4. Udskiftning af Entreprenørens nøglemedarbejdere uden for ovennævnte 
tilfælde uden Bygherrens forudgående accept, herunder Entreprenørens 
bevidste fjernelse af medarbejdere fra entreprisen uden Bygherrens for-
udgående accept, vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af 
kontrakten. 
5. Med henblik på at sikre entreprisens succes kan Bygherren kræve, at 
medarbejdere hos Entreprenøren eller Entreprenørens væsentligste un-
derentreprenører udskiftes med medarbejdere med tilsvarende faglige 
kvalifikationer, eller at bemandingen på entreprisen forøges og/eller for-
stærkes. 
Yderligere underen-
treprenører 
 6. Entreprenøren er berettiget til at tilknytte yderligere underentreprenører 
til udførelse af entreprisen. 
Samtlige aftaler med underentreprenører skal sammen med en referen-
celiste fremsendes til Bygherren til orientering. 
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Forsinkelser i tidsplanen 
5. retningslinier  Forsinkelser i tidsplan håndteres efter følgende retningslinier: 
1. Hvis der indtræder en forsinkelse, er Entreprenøren forpligtet til at 
omdisponere/forcere planlagte aktiviteter med henblik på at be-
grænse generne mest muligt. 
Berettiger den indtrådte forsinkelse Entreprenøren til tidsfristforlæn-
gelse, er Entreprenøren berettiget til betaling for de omkostninger, 
som Entreprenøren påføres i ovennævnte forbindelse, herunder om-
kostninger til forcering, idet Entreprenøren dog samtidig er forpligtet 
til at foretage omdisponering/forcering, så disse omkostninger mi-
nimeres mest muligt.  
2. Bygherren har ret til at foretage delvis ophævelse af entreprisen, så-
fremt der under arbejdets gang indtræder sådanne ansvarspådra-
gende forsinkelser, at der er betydelig risiko for, at en væsentlig 
termin ikke kan overholdes, og en delvis ophævelse af entreprisen 
muliggør, at forsinkelser undgås eller mindskes ved overførelse af 
dele af arbejdet til anden entreprenør. 
3. Under forudsætning af, at de på afleveringstidspunktet værende 
mangler ikke forhindrer entreprisens aflevering, skal samtlige de i 
afleveringsprotokollen anførte mangler være afhjulpet inden for den 
i forbindelse med afleveringsforretningen aftalte udbedringsfrist. 
4. Hvis Bygherren efter udløbet af den i forbindelse med afleveringsfor-
retningen aftalte udbedringsfrist konstaterer, at manglerne ikke er 
afhjulpet, meddeler Bygherren Entreprenøren dette og giver Entre-
prenøren yderligere 10 arbejdsdages frist til at afhjælpe påtalte 
mangler. 
Hvis Bygherren efter udløbet af de 10 arbejdsdages yderligere frist 
eller en eventuelt anden aftalt længere frist konstaterer, at mang-
lerne ikke er afhjulpet, har Bygherren ret til at lade manglerne ud-
bedre for Entreprenørens regning og risiko. 
5. Hvis der af administrative myndighedsgrunde ikke kan udstedes 
ibrugtagningstilladelse inden det aftalte afleveringstidspunkt, er En-
treprenøren forpligtet til at fremskaffe tilladelser, der giver Bygher-
ren ret til at anvende bygningen til det påtænkte formål fra afleve-
ringstidspunktet.  
 
Konfliktløsning 
Konfliktløsnings-
model 
 Enhver uenighed om forståelse af Totalentreprise-kontakten for Miniud-
buddet og dertil hørende supplerende aftaledokumenter og bilag skal 
søges afklaret ved dialog mellem de personer, hvorimellem uenigheden 
er opstået. 
Hvis der opstår tvist mellem parterne, som det ikke er muligt at løse ved 
drøftelse mellem de direkte involverede er enhver af parterne berettiget 
og forpligtet til skriftligt at orientere de øvrige parter herom og indbringe 
tvisten til håndtering i Miniudbuddets projektorganisation.  
Se værktøj 7  Miniudbuddets projektorganisation er nærmere omtalt i Værktøj 7: 
Byggeprogram til Miniudbud. 
 
Se Bilag 5  Læs mere om konkretiseringen af de angivne temaer i dette afsnit rela-
teret til konkrete Miniudbud i Bilag 5: Totalentreprisekontrakt-Mini-
udbud (Paradigma). 
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BILAG 1: 
UDBUDSBEKENDTGØRELSE, UDBUDSBETINGELSER OG AFTALER 
(PARADIGMAER) 
 
 
Bilag 1.1. 
Udbudsbekendtgørelse (paradigma) 
 
Bilag 1.1. 
Udbudsbekendtgørelse/Prækvalifikation – Vejledning (paradigma) 
 
Bilag 2: 
Udbudsbetingelser - Rammeudbud (paradigma) 
 
Bilag 3: 
Udbudsbetingelser - Miniudbud (paradigma) 
 
Bilag 4: 
Rammeaftalekontrakt - Rammeudbud (paradigma) 
 
Bilag 5: 
Totalentreprisekontrakt - Miniudbud (paradigma) 
 
 
Note til Bilag 1 - 5  Bilag 1 – 5 er udformet som paradigmer til konkretiseringen af de an-
givne udbudsjuridiske dokumenter relateret til konkrete Rammeudbud. 
Dokumenterne kan downloades fra hjemmesiden: 
http://www.energifacaderenovering.dk/. 
 
 
 
 
